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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
931554/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  1.592.931,79 % Período: 6,12% 8,27% 18,89% 17,50% 17,42% 15,94% 10,04% 5,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

34,00% 33,00% 33,00%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  100.444,87 % Período: 33,33% 11,47% 11,26% 15,53% 10,05% 9,20% 5,80% 3,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.2. SUB-LEITO  1.636,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.3. BASE  68.049,50 % Período: 94,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.4. PAVIMENTAÇÃO  1.252.440,40 % Período: 0,00% 9,60% 23,12% 21,01% 21,35% 19,53% 5,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%
1.5. DRENAGEM  145.290,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 55,72% 44,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%
1.6. SINALIZAÇÃO  25.070,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
2. PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA  409.010,55 % Período: 10,19% 46,15% 3,39% 37,95% 0,82% 0,75% 0,47% 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  52.463,71 % Período: 57,45% 7,32% 7,19% 9,91% 6,41% 5,87% 3,70% 2,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. SUB-LEITO  6.369,02 % Período: 53,61% 0,00% 46,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. BASE  15.259,28 % Período: 53,28% 0,00% 46,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. PAVIMENTAÇÃO  246.802,49 % Período: 0,00% 54,47% 0,00% 45,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. DRENAGEM  80.802,68 % Período: 0,00% 56,52% 0,00% 43,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6. SINALIZAÇÃO  7.313,37 % Período: 0,00% 65,76% 0,00% 34,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 6,96% 16,01% 15,72% 21,67% 14,03% 12,83% 8,09% 4,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 133.016,82 306.127,11 300.646,28 414.485,81 268.252,98 245.438,68 154.679,07 89.709,25 - - - - 
Período: Contrapartida: 6.231,31 14.340,85 14.084,09 19.417,03 12.566,60 11.497,83 7.246,11 4.202,52 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 139.248,13 320.467,96 314.730,37 433.902,84 280.819,58 256.936,51 161.925,18 93.911,77 - - - - 

%: 6,96% 22,96% 38,68% 60,36% 74,39% 87,22% 95,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 133.016,82 439.143,93 739.790,21 1.154.276,02 1.422.529,00 1.667.967,68 1.822.646,75 1.912.356,00 1.912.356,00 1.912.356,00 1.912.356,00 1.912.356,00 

Acumulado: Contrapartida: 6.231,31 20.572,16 34.656,25 54.073,28 66.639,88 78.137,71 85.383,82 89.586,34 89.586,34 89.586,34 89.586,34 89.586,34 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 139.248,13 459.716,09 774.446,46 1.208.349,30 1.489.168,88 1.746.105,39 1.908.030,57 2.001.942,34 2.001.942,34 2.001.942,34 2.001.942,34 2.001.942,34 

Local Responsável Técnico
Nome: Hélio Maciel Braúna
CREA/CAU: 1114261556

Data ART/RRT: MA20220574244

1.083.228-92

Total:    R$ 2.001.942,34

Item Descrição

terça-feira, 30 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação de Vias no município de Afrânio-PE

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIOPavimentação de Vias no município de Afrânio-PE

AFRÂNIO/PE
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