
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
943697/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24
1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - SEDE  843.062,50 % Período: 27,10% 72,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  42.808,54 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.2. CARGA E TRANSPORTE  55.633,10 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  716.871,20 % Período: 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

1.4. SINALIZAÇÃO  27.749,66 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SEDE  486.378,10 % Período: 0,00% 15,59% 40,26% 44,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  55.007,97 % Período: 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,33% 33,33% 33,33%

2.2. CAIXA DE RUA  44.163,41 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.3. SUB-BASE  19.269,26 % Período: 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

2.4. BASE  19.269,26 % Período: 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

2.5. TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS) 14.711,81 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 50,00%

2.6. PAVIMENTAÇÃO  180.168,25 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.7. SINALIZAÇÃO  32.667,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.8. DRENAGEM SUPERFICIAL  98.182,06 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.9. CALÇADAS  22.938,27 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXTREMA  805.541,33 % Período: 0,00% 0,00% 8,05% 15,65% 42,81% 33,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  55.007,97 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3.2. CAIXA DE RUA  83.616,47 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

3.3. SUB-BASE  37.282,07 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

3.4. BASE  37.282,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

3.5. CARGA E TRANSPORTE  27.858,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

3.6. PAVIMENTAÇÃO  348.615,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

3.7. SINALIZAÇÃO  41.748,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

3.8. DRENAGEM SUPERFICIAL  142.458,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%
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3.9. CALÇADAS  31.671,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CACHOEIRA E POÇÃO 631.060,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 10,59% 37,53% 51,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  55.007,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,33% 33,33% 33,33%

4.2. CAIXA DE RUA  56.496,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

4.3. SUB-BASE  24.444,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

4.4. BASE  24.444,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

4.5. CARGA E TRANSPORTE  20.654,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

4.6. PAVIMENTAÇÃO  228.521,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

4.7. SINALIZAÇÃO  42.015,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

4.8. DRENAGEM SUPERFICIAL  127.983,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

4.9. CALÇADAS  51.492,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

5. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ARIZONA  414.491,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,67% 50,35% 38,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  55.007,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,33% 33,33% 33,33%

5.2. CAIXA DE RUA  35.999,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

5.3. SUB-BASE  15.763,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

5.4. BASE  15.763,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

5.5. CARGA E TRANSPORTE  11.011,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

5.6. PAVIMENTAÇÃO  147.385,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

5.7. SINALIZAÇÃO  25.966,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

5.8. DRENAGEM SUPERFICIAL  86.585,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

5.9. CALÇADAS  21.008,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

6. PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA - SEDE, POÇÃO E BARRA DAS MELANCIAS 751.310,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,45% 5,47% 13,22% 33,35% 41,37% 2,14%

6.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  79.406,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

6.2. CAIXA DE RUA  70.342,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
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6.3. SUB-BASE  30.400,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

6.4. BASE  30.400,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

6.5. PAVIMENTAÇÃO  304.297,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00%
25,00% 75,00%

6.6. SINALIZAÇÃO  21.745,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00%
50,00% 25,00% 25,00%

6.7. DRENAGEM SUPERFICIAL  172.200,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

6.8. CALÇADAS  42.516,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00%
50,00% 25,00% 25,00%

%: 5,81% 17,56% 6,63% 10,37% 15,92% 20,50% 4,96% 1,04% 2,53% 6,37% 7,91% 0,41%

Repasse: 222.409,06 672.212,03 253.826,99 396.899,29 609.378,09 784.562,55 189.880,71 39.983,23 96.696,08 243.959,29 302.616,11 15.641,57 
Período: Contrapartida: 6.029,56 18.223,83 6.881,31 10.760,04 16.520,38 21.269,68 5.147,71 1.083,96 2.621,45 6.613,80 8.203,99 424,05 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 228.438,62 690.435,86 260.708,30 407.659,33 625.898,47 805.832,24 195.028,41 41.067,19 99.317,53 250.573,09 310.820,11 16.065,61 

%: 5,81% 23,37% 30,00% 40,37% 56,29% 76,78% 81,74% 82,79% 85,31% 91,69% 99,59% 100,00%
Repasse: 222.409,06 894.621,09 1.148.448,08 1.545.347,37 2.154.725,46 2.939.288,01 3.129.168,72 3.169.151,95 3.265.848,03 3.509.807,32 3.812.423,43 3.828.065,00 

Acumulado: Contrapartida: 6.029,56 24.253,39 31.134,70 41.894,74 58.415,12 79.684,80 84.832,51 85.916,47 88.537,92 95.151,72 103.355,71 103.779,76 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 228.438,62 918.874,48 1.179.582,78 1.587.242,11 2.213.140,58 3.018.972,82 3.214.001,23 3.255.068,42 3.354.385,95 3.604.959,04 3.915.779,15 3.931.844,76 

Local Responsável Técnico
Nome: THALLES HENRIQUE OLIVEIRA RAMOS CAVALCANTI
CREA/CAU: 181591437-8

Data ART/RRT: PE20231016837
quarta-feira, 27 de dezembro de 2023

AFRÂNIO-PE

Total:    R$ 3.931.844,76
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