A PREFEITURA DE

AFRANIO

TEMPO DE CUIDAR DAS PESSOAS
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Obra
Pavimentacao de Vias na Zona Urbana do Municipio de Afranio/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO
CNPJ: 10.358.174/0001-84

Bancos

SINAPI - 11/2023 -
Pernambuco
SICRO3 - 07/2023 -
Pernambuco

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricao
META/LOTE 01 - SEDE - IMPLANTAGAO E CAPEAMENTO ASFALTICO

SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

EXECUGCAO

RUA JOSELITA RAMOS CAVALCANTI - CAPEAMENTO ASFALTICO

CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E
AFINS))
REVESTIMENTO ASFALTICO

SINALIZACAO

RUA ANIBAL RAMOS - IMPLANTAGAO ASFALTICA
CAIXA DE RUA

SUB-BASE

BASE

CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E
AFINS))
REVESTIMENTO ASFALTICO

SINALIZAGAO

DRENAGEM SUPERFICIAL

CALCADAS

ADMINISTRAGAO LOCAL

ADMINISTRAGAO LOCAL - PROPORCIONAL A EXECUGAO

META/LOTE 02 - SEDE E EXTREMA - IMPLANTAGCAO INTERTRAVADO

SERVIGOS PRELIMINARES

EXECUGCAO

AV DOM MALAN - IMPLANTAGAO INTERTRAVADO
CAIXA DE RUA

SUB-BASE

BASE

PAVIMENTAGAO

B.D.I.

Padrao - 22,0%

Diferenciado - 15,28%

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS  120DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS
100,00% 7,90% 33,31% 3,87% 10,90% 26,98% 12,90% 4,14%
710.604,56 56.122,97  236.722,02 27.509,78 77.475,99  191.704,38 91.633,90 29.435,53
100,00% 100,00%
2.281.86
100,00% 100,00%
2.281,86 2.281,86
100,00% 7.24% 33,60% 3,44% 10,64% 27,63% 13,21% 4,24%
693.851.26 73.858.13 __191.704,38 91,633,90 29435 53
100,00% 1,91% 91,43% 1,67% 5,00%
249.566,69 4.764,58  228.170,65 4.157,87 12.473,60
100,00% 25,00% 75,00%
19.058,30 4.764,58 14.293,73
100,00% 100,00%
213.876.92 __213.876.92
100,00% 25,00% 75,00%
16.631.47 4,157.87 12,473,60
100,00% 10,23% 1,11% 4,44% 13,82% 43,15% 20,63% 6,63%
444.284.57 45,458 67 4,933,51 19,734,05 61,384,53____191,704,38 91,633,90 29435 53
100,00% 100,00%
45.458.67 _____45.458.67.
100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
19.734.05 4,933 51 9.867.03 4,933,51
100,00% 50,00% 50,00%
19.734.05 9.867,03 9.867.03
100,00% 50,00% 50,00%
14.505,41 7.252,71 7.252,71
100,00% 75,00% 25,00%
165.844.04 124,383,03 41,461,01
100,00% 50,00% 50,00%
21.683.21 10,841,61 10,841,61
100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
82.949.45
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
74.375.69 18,593,92 18,593.92 18,593,92 18,593.92.
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
14.471.44
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
14.471,44 3.617.86 3,617.86 3.617.86 3,617.86
100,00% 5,46% 4,03% 9,00% 18,41% 26,40% 24,07% 6,05% 6,39% 0,19%
303.650,83 16.572,49 12.226,04 27.339,30 55.899,22 80.171,26 73.078,95 18.384,99 19.399,64 578,95
100,00% 100,00%
2.281.86
100,00% 4,84% 4,14% 8,85% 18,52% 26,74% 24,34% 5,81% 6,57% 0,20%
295.300.30
100,00% 8,93% 4,30% 5,29% 19,81% 23,17% 31,12% 3,54% 3,84%
160.050.05 14,290,63 6,880,39 8,467,39 31,707.22 37,091,14 49,804,56 5 658,60 6,150,13
100,00% 75,00% 25,00%
19.054.17 14,290,63 4,763,54
100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
8.467.39 2.116,85 4,233.70 2.116.85
100,00% 50,00% 50,00%
8.467.39 4,233.70 4,233.70
100,00% 25,00% 25,00% 50,00%
75.157.15 18,789.29 18,789,29 37,578,58

RUA AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO - ISABEL GOMES - Afranio / PE
8738681054 / engenharia.afranio@gmail.com



2215

2.21.6

2.21.7

222

2221

2222

2223

2224

2225

2.2.2.6

2227

23

2.31

3.2

3.21

3.2141

3.21.2

3.21.3

3.21.4

3.21.5

3.2.1.6

3.21.7

3.21.8

3.2.2

3.2.21

3.22.2

3.223

3.22.4

3.2.2.5

3.2.2.6

SINALIZAGAO

DRENAGEM SUPERFICIAL

CALCADAS

RUA SERGIPE - EXTREMA - IMPLANTAGAO INTERTRAVADO
CAIXA DE RUA

SUB-BASE

BASE

PAVIMENTAGAO

SINALIZAGAO

DRENAGEM SUPERFICIAL

CALCADAS

ADMINISTRAGAO LOCAL

ADMINISTRAGAO LOCAL - PROPORCIONAL A EXECUGAO

META/LOTE 03 - EXTREMA E CACHOEIRA - IMPLANTAGAO ASFALTICA

SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

EXECUGAO

RUA MACEIO (EXTREMA) - IMPLANTAGAO ASFALTICA
CAIXA DE RUA

SUB-BASE

BASE

CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E
AFINS))
REVESTIMENTO ASFALTICO

SINALIZAGAO

DRENAGEM SUPERFICIAL

CALCADAS

RUA RIO GRANDE DO NORTE (EXTREMA) - IMPLANTAGCAO ASFALTICA
CAIXA DE RUA

SUB-BASE

BASE

CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E
AFINS))
REVESTIMENTO ASFALTICO

SINALIZAGAO

RUA AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO - ISABEL GOMES - Afranio / PE
8738681054 / engenharia.afranio@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO

CNPJ: 10.358.174/0001-84

100,00%
1.966.10
100,00%
26.269.54
100,00%
20.668.31
100,00%
135.250.25
100,00%
14.897.66
100,00%
6.484.93
100,00%
6.484.93
100,00%
57.563.29
100,00%
2.315.80
100,00%
26.407.65
100,00%
21.095.99
100,00%
6.068.67
100,00%
6.068,67
100,00%
1.259.325,45
100,00%
2.281.86
100,00%
2.281,86

100,00%
1.231.368.45
100,00%
341.391.61
100,00%
34.328.63
100,00%
14.943.42
100,00%
14.943.42
100,00%
10.984,15
100,00%
125.577.72
100,00%
24.256.80
100,00%
60.850.53
100,00%
55.506.94
100,00%
203.564,56
100,00%
19.598.80
100,00%
8.398.26
100,00%
8.398.26
100,00%
6.173,07
100,00%
70.577.09
100,00%
13.026.43

25,00% 25,00% 50,00%
491,53 491,53 983.05
25,00% 50,00% 25,00%
6.567.39 13.134.77 6.567.39
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
5.167.08 5.167.08 5.167.08 5.167.08
3,95% 13,06% 16,99% 30,95% 16,31% 8,51% 9,80% 0,43%
5,.345.65 17.658.18 22.978.27 41,866,39 22.060.65 11,512.66 13,249 51 578.95
25,00% 75,00%
25,00% 50,00% 25,00%
1,621.23 3.242.47 1,621.23
50,00% 50,00%
3.242.47 3.242.47
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
11,512.66 11,512.66 11,512.66 11,512.66 11,512.66
75,00% 25,00%
1,736.85 578.95
25,00% 75,00%
6.601.91 19.805.74
50,00% 50,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1,213.73 1,213.73 1,213.73 1,213.73 1,213.73
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1,213.73 1,213.73 1,213.73 1,213.73 1,213.73
0,18% 4,75% 8,03% 7,52% 31,63% 30,24% 5,82% 7,94% 3,90%
2.281,86 59.762,85  101.071,59 94.647,90  398.37535  380.771,48 73.341,97  100.010,83 49.061,61
100,00%
100,00%
2.281,86
4,85% 8,21% 7,69% 31,94% 30,51% 5,54% 7,70% 3,57%
11,15% 4,38% 9,35% 51,37% 8,52% 7,62% 7,62%
38,064,49 14,943 42 3191227 175.371.80 29,089.37 26.005,14 26.005.14
100,00%
25,00% 50,00% 25,00%
3.735.86 7.471.71 3.735.86
50,00% 50,00%
7.471.71 7.471.71
50,00% 50,00%
5.492,08 5.492,08
100,00%
el 28.577.72.
50,00% 50,00%
12.128.40 12,128.40
25,00% 50,00% 25,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
10,66% 4,13% 9,59% 15,16% 40,49% 4,53% 13,85% 1,60%
21.698,37 8.398,26 19.517,96 30.863,54 82.413,71 9.215,44 28.200,69 3.256,61
100,00%
25,00% 50,00% 25,00%
2,099.57 4,199.13 2,099.57
50,00% 50,00%
4,199.13 4.199.13
50,00% 50,00%
3.086,54 3.086,54
25,00% 75,00%
17.644.27 52.932.82
75,00% 25,00%
9.769.82 3.256.61




3.2.2.7
3.2.2.8
3.2.3

3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.33
3.2.3.4
3.23.5
3.2.3.6
3.23.7
3.23.8

3.24

3.24.1
3.24.2
3.243
3.24.4
3.24.5
3.2.4.6
3.24.7
3.24.8
3.3

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

DRENAGEM SUPERFICIAL

CALCADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO

RUA CEARA (EXTREMA) - IMPLANTAGAO ASFALTICA

CAIXA DE RUA

SUB-BASE

BASE

CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E

AFINS))

REVESTIMENTO ASFALTICO
SINALIZACAO

DRENAGEM SUPERFICIAL

CALGADAS

AV PRINCIPAL (CACHOEIRA DO ROBERTO) - IMPLANTAGAO ASFALTICA

CAIXA DE RUA

SUB-BASE

BASE

CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E

AFINS))

REVESTIMENTO ASFALTICO
SINALIZACAO

DRENAGEM SUPERFICIAL

CALGADAS

ADMINISTRAGAO LOCAL

THALLES HENRIQUE
OLIVEIRA RAMOS

CNPJ: 10.358.174/0001-84

100,00%
40.530.91
100,00%
36.861.74
100,00%
312.995.74
100,00%
31.422.66
100,00%
13.678.74
100,00%
13.678.74
100,00%
10.054,36
100,00%
114.950.02
100,00%
23.153.99
100,00%
55.699.54
100,00%
50.357.69
100,00%
373.416,54
100,00%
38.678.26
100,00%
16.837.22
100,00%
16.837.22
100,00%
12.376,03
100,00%
141.502.63
100,00%
15.573.58
100,00%
68.560.78
100,00%
63.050.82
100,00%
25.675.14

Assinado de forma digital
por THALLES HENRIQUE

CAVALCANTI:059006494 OLIVEIRA RAMOS

07

CAVALCANTI:05900649407

Thalles Henrique Oliveira Ramos Cavalcanti
Setor de Engenharia

RUA AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO - ISABEL GOMES - Afranio / PE

3,3%
74.977,31
3,3%
74.977,31

13,58%
308.710,91
16,88%
383.688,21

8738681054 / engenharia.afranio@gmail.com

25,00% 25,00% 50,00%
10.132.73 10.1
25,00% 25,00% 50,00%
11,13% 5,46% 17,14% 46,80% 4,02% 7,72% 7,72%
34,842 35 17,098.43 5364121 146.491.51 12,589.42 24.166.42 24.166.42
100,00%
25,00% 75,00%
3.419.69 10,259.06
50,00% 50,00%
6.839.37 6.839.37
50,00% 50,00%
5.027,18 5.027,18
100,00%
e 14,950.02.
50,00% 50,00%
11,577.00 11,577.00
75,00% 25,00%
41,774.66 13.924.89
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
11,49% 6,99% 35,71% 31,50% 5,46% 4,42% 4,42%
42.887,57 26.119,24  133.363,79  117.641,87 20.396,95 16.503,56 16.503,56
100,00%
25,00% 50,00% 25,00%
4,209.31 8.418.61 4,209.31
50,00% 50,00%
75,00% 25,00%
9.282,02 3.094,01
50,00% 50,00%
70,751.32 70.751.32
50,00% 25,00% 25,00%
7.786.79 3,893.40 3,893.40
50,00% 50,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
6,86% 10,03% 29,48% 23,99% 5,33% 5,25% 2,18%
155.920,67  228.023,10  670.251,00  545.484,33  121.162,50  119.410,47 49.640,56
23,73% 33,76% 63,24% 87,24% 92,56% 97,82% 100,0%
539.608,88  767.631,98 1.437.882,98 1.983.367,31 2.104.529,81 2.223.940,27 2.273.580,84
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