
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO
CNPJ: 10.358.174/0001-84 

Obra Bancos
Pavimentação de Vias na Zona Urbana do Município de Afrânio/PE SINAPI - 11/2023 - 

Pernambuco
SICRO3 - 07/2023 - 
Pernambuco

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS
 1 META/LOTE 01 -  SEDE - IMPLANTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO 100,00%

710.604,56
7,90%

56.122,97
33,31%

236.722,02
3,87%

27.509,78
10,90%

77.475,99
26,98%

191.704,38
12,90%

91.633,90
4,14%

29.435,53
 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

2.281,86
100,00%
2.281,86

 1.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

100,00%
2.281,86

100,00%
2.281,86

 1.2 EXECUÇÃO 100,00%
693.851,26

7,24%
50.223,25

33,60%
233.104,16

3,44%
23.891,92

10,64%
73.858,13

27,63%
191.704,38

13,21%
91.633,90

4,24%
29.435,53

 1.2.1 RUA JOSELITA RAMOS CAVALCANTI - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 100,00%
249.566,69

1,91%
4.764,58

91,43%
228.170,65

1,67%
4.157,87

5,00%
12.473,60

 1.2.1.1 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E 
AFINS))

100,00%
19.058,30

25,00%
4.764,58

75,00%
14.293,73

 1.2.1.2 REVESTIMENTO ASFÁLTICO 100,00%
213.876,92

100,00%
213.876,92

 1.2.1.3 SINALIZAÇÃO 100,00%
16.631,47

25,00%
4.157,87

75,00%
12.473,60

 1.2.2 RUA ANÍBAL RAMOS - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%
444.284,57

10,23%
45.458,67

1,11%
4.933,51

4,44%
19.734,05

13,82%
61.384,53

43,15%
191.704,38

20,63%
91.633,90

6,63%
29.435,53

 1.2.2.1 CAIXA DE RUA 100,00%
45.458,67

100,00%
45.458,67

 1.2.2.2 SUB-BASE 100,00%
19.734,05

25,00%
4.933,51

50,00%
9.867,03

25,00%
4.933,51

 1.2.2.3 BASE 100,00%
19.734,05

50,00%
9.867,03

50,00%
9.867,03

 1.2.2.4 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E 
AFINS))

100,00%
14.505,41

50,00%
7.252,71

50,00%
7.252,71

 1.2.2.5 REVESTIMENTO ASFÁLTICO 100,00%
165.844,04

75,00%
124.383,03

25,00%
41.461,01

 1.2.2.6 SINALIZAÇÃO 100,00%
21.683,21

50,00%
10.841,61

50,00%
10.841,61

 1.2.2.7 DRENAGEM SUPERFICIAL 100,00%
82.949,45

25,00%
20.737,36

50,00%
41.474,73

25,00%
20.737,36

 1.2.2.8 CALÇADAS 100,00%
74.375,69

25,00%
18.593,92

25,00%
18.593,92

25,00%
18.593,92

25,00%
18.593,92

 1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%
14.471,44

25,00%
3.617,86

25,00%
3.617,86

25,00%
3.617,86

25,00%
3.617,86

 1.3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PROPORCIONAL À EXECUÇÃO 100,00%
14.471,44

25,00%
3.617,86

25,00%
3.617,86

25,00%
3.617,86

25,00%
3.617,86

 2 META/LOTE 02 - SEDE E EXTREMA - IMPLANTAÇÃO INTERTRAVADO 100,00%
303.650,83

5,46%
16.572,49

4,03%
12.226,04

9,00%
27.339,30

18,41%
55.899,22

26,40%
80.171,26

24,07%
73.078,95

6,05%
18.384,99

6,39%
19.399,64

0,19%
578,95

 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%
2.281,86

100,00%
2.281,86

 2.2 EXECUÇÃO 100,00%
295.300,30

4,84%
14.290,63

4,14%
12.226,04

8,85%
26.125,57

18,52%
54.685,48

26,74%
78.957,53

24,34%
71.865,22

5,81%
17.171,26

6,57%
19.399,64

0,20%
578,95

 2.2.1 AV DOM MALAN - IMPLANTAÇÃO INTERTRAVADO 100,00%
160.050,05

8,93%
14.290,63

4,30%
6.880,39

5,29%
8.467,39

19,81%
31.707,22

23,17%
37.091,14

31,12%
49.804,56

3,54%
5.658,60

3,84%
6.150,13

 2.2.1.1 CAIXA DE RUA 100,00%
19.054,17

75,00%
14.290,63

25,00%
4.763,54

 2.2.1.2 SUB-BASE 100,00%
8.467,39

25,00%
2.116,85

50,00%
4.233,70

25,00%
2.116,85

 2.2.1.3 BASE 100,00%
8.467,39

50,00%
4.233,70

50,00%
4.233,70

 2.2.1.4 PAVIMENTAÇÃO 100,00%
75.157,15

25,00%
18.789,29

25,00%
18.789,29

50,00%
37.578,58

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 22,0%         
Diferenciado - 15,28%

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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 2.2.1.5 SINALIZAÇÃO 100,00%
1.966,10

25,00%
491,53

25,00%
491,53

50,00%
983,05

 2.2.1.6 DRENAGEM SUPERFICIAL 100,00%
26.269,54

25,00%
6.567,39

50,00%
13.134,77

25,00%
6.567,39

 2.2.1.7 CALÇADAS 100,00%
20.668,31

25,00%
5.167,08

25,00%
5.167,08

25,00%
5.167,08

25,00%
5.167,08

 2.2.2 RUA SERGIPE - EXTREMA - IMPLANTAÇÃO INTERTRAVADO 100,00%
135.250,25

3,95%
5.345,65

13,06%
17.658,18

16,99%
22.978,27

30,95%
41.866,39

16,31%
22.060,65

8,51%
11.512,66

9,80%
13.249,51

0,43%
578,95

 2.2.2.1 CAIXA DE RUA 100,00%
14.897,66

25,00%
3.724,42

75,00%
11.173,25

 2.2.2.2 SUB-BASE 100,00%
6.484,93

25,00%
1.621,23

50,00%
3.242,47

25,00%
1.621,23

 2.2.2.3 BASE 100,00%
6.484,93

50,00%
3.242,47

50,00%
3.242,47

 2.2.2.4 PAVIMENTAÇÃO 100,00%
57.563,29

20,00%
11.512,66

20,00%
11.512,66

20,00%
11.512,66

20,00%
11.512,66

20,00%
11.512,66

 2.2.2.5 SINALIZAÇÃO 100,00%
2.315,80

75,00%
1.736,85

25,00%
578,95

 2.2.2.6 DRENAGEM SUPERFICIAL 100,00%
26.407,65

25,00%
6.601,91

75,00%
19.805,74

 2.2.2.7 CALÇADAS 100,00%
21.095,99

50,00%
10.548,00

50,00%
10.548,00

 2.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%
6.068,67

20,00%
1.213,73

20,00%
1.213,73

20,00%
1.213,73

20,00%
1.213,73

20,00%
1.213,73

 2.3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PROPORCIONAL À EXECUÇÃO 100,00%
6.068,67

20,00%
1.213,73

20,00%
1.213,73

20,00%
1.213,73

20,00%
1.213,73

20,00%
1.213,73

 3 META/LOTE 03 - EXTREMA E CACHOEIRA - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%
1.259.325,45

0,18%
2.281,86

4,75%
59.762,85

8,03%
101.071,59

7,52%
94.647,90

31,63%
398.375,35

30,24%
380.771,48

5,82%
73.341,97

7,94%
100.010,83

3,90%
49.061,61

 3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%
2.281,86

100,00%
2.281,86

 3.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

100,00%
2.281,86

100,00%
2.281,86

 3.2 EXECUÇÃO 100,00%
1.231.368,45

4,85%
59.762,85

8,21%
101.071,59

7,69%
94.647,90

31,94%
393.240,33

30,51%
375.636,45

5,54%
68.206,95

7,70%
94.875,80

3,57%
43.926,58

 3.2.1 RUA MACEIÓ (EXTREMA) - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%
341.391,61

11,15%
38.064,49

4,38%
14.943,42

9,35%
31.912,27

51,37%
175.371,80

8,52%
29.089,37

7,62%
26.005,14

7,62%
26.005,14

 3.2.1.1 CAIXA DE RUA 100,00%
34.328,63

100,00%
34.328,63

 3.2.1.2 SUB-BASE 100,00%
14.943,42

25,00%
3.735,86

50,00%
7.471,71

25,00%
3.735,86

 3.2.1.3 BASE 100,00%
14.943,42

50,00%
7.471,71

50,00%
7.471,71

 3.2.1.4 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E 
AFINS))

100,00%
10.984,15

50,00%
5.492,08

50,00%
5.492,08

 3.2.1.5 REVESTIMENTO ASFÁLTICO 100,00%
125.577,72

100,00%
125.577,72

 3.2.1.6 SINALIZAÇÃO 100,00%
24.256,80

50,00%
12.128,40

50,00%
12.128,40

 3.2.1.7 DRENAGEM SUPERFICIAL 100,00%
60.850,53

25,00%
15.212,63

50,00%
30.425,27

25,00%
15.212,63

 3.2.1.8 CALÇADAS 100,00%
55.506,94

25,00%
13.876,74

25,00%
13.876,74

25,00%
13.876,74

25,00%
13.876,74

 3.2.2 RUA RIO GRANDE DO NORTE (EXTREMA) - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%
203.564,56

10,66%
21.698,37

4,13%
8.398,26

9,59%
19.517,96

15,16%
30.863,54

40,49%
82.413,71

4,53%
9.215,44

13,85%
28.200,69

1,60%
3.256,61

 3.2.2.1 CAIXA DE RUA 100,00%
19.598,80

100,00%
19.598,80

 3.2.2.2 SUB-BASE 100,00%
8.398,26

25,00%
2.099,57

50,00%
4.199,13

25,00%
2.099,57

 3.2.2.3 BASE 100,00%
8.398,26

50,00%
4.199,13

50,00%
4.199,13

 3.2.2.4 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E 
AFINS))

100,00%
6.173,07

50,00%
3.086,54

50,00%
3.086,54

 3.2.2.5 REVESTIMENTO ASFÁLTICO 100,00%
70.577,09

25,00%
17.644,27

75,00%
52.932,82

 3.2.2.6 SINALIZAÇÃO 100,00%
13.026,43

75,00%
9.769,82

25,00%
3.256,61
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 3.2.2.7 DRENAGEM SUPERFICIAL 100,00%
40.530,91

25,00%
10.132,73

25,00%
10.132,73

50,00%
20.265,46

 3.2.2.8 CALÇADAS 100,00%
36.861,74

25,00%
9.215,44

25,00%
9.215,44

50,00%
18.430,87

 3.2.3 RUA CEARÁ (EXTREMA) - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%
312.995,74

11,13%
34.842,35

5,46%
17.098,43

17,14%
53.641,21

46,80%
146.491,51

4,02%
12.589,42

7,72%
24.166,42

7,72%
24.166,42

 3.2.3.1 CAIXA DE RUA 100,00%
31.422,66

100,00%
31.422,66

 3.2.3.2 SUB-BASE 100,00%
13.678,74

25,00%
3.419,69

75,00%
10.259,06

 3.2.3.3 BASE 100,00%
13.678,74

50,00%
6.839,37

50,00%
6.839,37

 3.2.3.4 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E 
AFINS))

100,00%
10.054,36

50,00%
5.027,18

50,00%
5.027,18

 3.2.3.5 REVESTIMENTO ASFÁLTICO 100,00%
114.950,02

100,00%
114.950,02

 3.2.3.6 SINALIZAÇÃO 100,00%
23.153,99

50,00%
11.577,00

50,00%
11.577,00

 3.2.3.7 DRENAGEM SUPERFICIAL 100,00%
55.699,54

75,00%
41.774,66

25,00%
13.924,89

 3.2.3.8 CALÇADAS 100,00%
50.357,69

25,00%
12.589,42

25,00%
12.589,42

25,00%
12.589,42

25,00%
12.589,42

 3.2.4 AV PRINCIPAL (CACHOEIRA DO ROBERTO) - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%
373.416,54

11,49%
42.887,57

6,99%
26.119,24

35,71%
133.363,79

31,50%
117.641,87

5,46%
20.396,95

4,42%
16.503,56

4,42%
16.503,56

 3.2.4.1 CAIXA DE RUA 100,00%
38.678,26

100,00%
38.678,26

 3.2.4.2 SUB-BASE 100,00%
16.837,22

25,00%
4.209,31

50,00%
8.418,61

25,00%
4.209,31

 3.2.4.3 BASE 100,00%
16.837,22

50,00%
8.418,61

50,00%
8.418,61

 3.2.4.4 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E 
AFINS))

100,00%
12.376,03

75,00%
9.282,02

25,00%
3.094,01

 3.2.4.5 REVESTIMENTO ASFÁLTICO 100,00%
141.502,63

50,00%
70.751,32

50,00%
70.751,32

 3.2.4.6 SINALIZAÇÃO 100,00%
15.573,58

50,00%
7.786,79

25,00%
3.893,40

25,00%
3.893,40

 3.2.4.7 DRENAGEM SUPERFICIAL 100,00%
68.560,78

50,00%
34.280,39

50,00%
34.280,39

 3.2.4.8 CALÇADAS 100,00%
63.050,82

20,00%
12.610,16

20,00%
12.610,16

20,00%
12.610,16

20,00%
12.610,16

20,00%
12.610,16

 3.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%
25.675,14

20,00%
5.135,03

20,00%
5.135,03

20,00%
5.135,03

20,00%
5.135,03

20,00%
5.135,03

3,3% 13,58% 6,86% 10,03% 29,48% 23,99% 5,33% 5,25% 2,18%

74.977,31 308.710,91 155.920,67 228.023,10 670.251,00 545.484,33 121.162,50 119.410,47 49.640,56
3,3% 16,88% 23,73% 33,76% 63,24% 87,24% 92,56% 97,82% 100,0%

74.977,31 383.688,21 539.608,88 767.631,98 1.437.882,98 1.983.367,31 2.104.529,81 2.223.940,27 2.273.580,84

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Thalles Henrique Oliveira Ramos Cavalcanti

Setor de Engenharia

Porcentagem
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