
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO
CNPJ: 10.358.174/0001-84 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO/PE SINAPI - 01/2024 

- Pernambuco

Item Descrição Total Por 
Etapa

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%
141.144,84

20,00%
28.228,97

10,00%
14.114,48

10,00%
14.114,48

10,00%
14.114,48

10,00%
14.114,48

10,00%
14.114,48

10,00%
14.114,48

10,00%
14.114,48

10,00%
14.114,48

 2 RUA 01 - PÁTIO DE EVENTOS 100,00%
241.348,88

75,00%
181.011,66

25,00%
60.337,22

 3 RUA 02 - PÁTIO DE EVENTOS 100,00%
162.117,70

75,00%
121.588,28

25,00%
40.529,43

 4 RUA 03 - PÁTIO DE EVENTOS 100,00%
194.716,64

75,00%
146.037,48

25,00%
48.679,16

 5 RUA LEOVIGILDO CAVALCANTI - CENTRO 100,00%
114.091,52

75,00%
85.568,64

25,00%
28.522,88

 6 RUA GRIGÓRIO RAIMUNDO COELHO - COHAB 100,00%
128.457,36

75,00%
96.343,02

25,00%
32.114,34

 7 RUA AMADEU CRISTOVAN CAVALCANTI - COHAB 100,00%
91.242,66

75,00%
68.432,00

25,00%
22.810,67

 8 RUA JANUÁRIO VIEIRA DE CARVALHO - COHAB 100,00%
153.784,46

75,00%
115.338,35

25,00%
38.446,12

 9 RUA ANTONIO FERNANDES RODRIGUES - COHAB 100,00%
159.053,96

75,00%
119.290,47

25,00%
39.763,49

 10 AV DOM MALAN - ISABEL GOMES 100,00%
75.098,76

75,00%
56.324,07

25,00%
18.774,69

 11 RUA PADRE JOSÉ DE CASTRO - ISABEL GOMES 100,00%
195.438,77

75,00%
146.579,08

25,00%
48.859,69

 12 RUA MARIA VILANI CAVALCANTI - ISABEL GOMES 100,00%
359.835,85

75,00%
269.876,89

25,00%
89.958,96

 13 RUA FRANCISCO ALVES CORREIRA - ISABEL GOMES 100,00%
282.336,44

75,00%
211.752,33

25,00%
70.584,11

 14 RUA DAVID ROSA DOS SANTOS - ANTONIO AVELAR 100,00%
128.039,11

75,00%
96.029,33

25,00%
32.009,78

 15 RUA AMADEU ADÃO DE SOUZA - MARIA AUXILIADORA 100,00%
229.159,83

75,00%
171.869,87

25,00%
57.289,96

 16 RUA ANA CATARIA DA CONCEIÇÃO - MARIA AUXILIADORA 100,00%
54.104,12

75,00%
40.578,09

25,00%
13.526,03

 17 RUA AGOSTINHO ALBUQUERQUE - MARIA AUXILIADORA 100,00%
368.903,11

75,00%
276.677,33

25,00%
92.225,78

 18 RUA RAIMUNDO IZAAC PEREIRA - ROBERTO LUIS 100,00%
135.242,58

75,00%
101.431,94

25,00%
33.810,65

 19 RUA DO GINÁSIO - JOSÉ RAMOS 100,00%
50.996,73

75,00%
38.247,55

25,00%
12.749,18

 20 RUA ENF PERPÉTUA RODRIGUES - JOSÉ RAMOS 100,00%
59.388,73

75,00%
44.541,55

25,00%
14.847,18

 21 RUA ISAIS DE SOUZA NUNES- JOSÉ RAMOS 100,00%
102.971,79

75,00%
77.228,84

25,00%
25.742,95

 22 RUA JOSÉ MARCELINO DOS SANTOS - JOSÉ RAMOS 100,00%
165.793,05

75,00%
124.344,79

25,00%
41.448,26

 23 RUA GABRIEL LUCAS EVANGELISTA - JOSÉ RAMOS 100,00%
63.107,66

75,00%
47.330,75

25,00%
15.776,92

 24 RUA HILDETE LUSTOSA CANTARELLI - JOSÉ RAMOS 100,00%
395.545,87

75,00%
296.659,40

25,00%
98.886,47

 25 RUA CLÁUDIO GALINDO - JOSÉ RAMOS 100,00%
47.447,15

75,00%
35.585,36

25,00%
11.861,79

13,72% 11,46% 15,67% 14,62% 9,76% 9,6% 7,94% 10,67% 6,57%

562.435,02 469.842,38 642.322,78 599.269,11 399.909,14 393.689,99 325.317,78 437.343,48 269.237,87
13,72% 25,18% 40,85% 55,47% 65,22% 74,83% 82,76% 93,43% 100,0%

562.435,02 1.032.277,40 1.674.600,18 2.273.869,29 2.673.778,44 3.067.468,43 3.392.786,21 3.830.129,69 4.099.367,57

Custo
Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 22,0%        
Diferenciado* -15,28%   
*Aplicado nas composições 
do item CARGA E 
TRANSPORTE DE MATERIAIS 
PARA USINAGEM (DMT, 
CARGA E AFINS))

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

THALLES HENRIQUE OLIVEIRA RAMOS CAVALCANTI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 181591437-8

 
RUA AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO  - ISABEL GOMES - Afrânio / PE

8738681054 / engenharia.afranio@gmail.com 
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