c A ' VA CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
a 0oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1.087.482-01/2023 943697/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANI Pavimentagéo de Diversas Vias no Municipio de Afranio-PE Pavimentagao de Diversas Vias no Municipio de Afranio-PE
3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24

I

ADMINISTRACAO LOCAL 42.808,54 | % Periodo:

[1.2. CARGA E TRANSPORTE 55.633,10 | % Periodo:

[1.3. PAVIMENTACAO 716.871,20 | % Periodo:

[1.4. SINALIZACAO 27.749,66 | % Periodo:

% Periodo:

21. ADMINISTRACAO LOCAL 55.007,97 | % Periodo:

|2.2. CAIXA DE RUA 44.163,41 | % Periodo:

[2.3. SUB-BASE 19.269,26 | % Periodo:

|2.4. BASE 19.269,26 | % Periodo:

|2.5. TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINA  14.711,81 | % Periodo:

|2.6. PAVIMENTAGCAO 180.168,25 | % Periodo:

|2.7. SINALIZACAO 32.667,81 | % Periodo:

|2.8. DRENAGEM SUPERFICIAL 98.182,06 | % Periodo:

|2.9. CALCADAS 22.938,27 | % Periodo:

% Periodo:

3.1. ADMINISTRACAO LOCAL 55.007,97 | % Periodo:

[3.2. CAIXA DE RUA 83.616,47 | % Periodo:

[3.3. SUB-BASE 37.282,07 | % Periodo:

[34.  BASE 37.282,07 | % Periodo:

|3.5. CARGA E TRANSPORTE 27.858,66 | % Periodo:

|3.56. PAVIMENTACAO 348.615,88 | % Periodo:

[3.7. SINALIZACAO 41.748,49 | % Periodo:

|3.8. DRENAGEM SUPERFICIAL 142.458,49 | % Periodo:
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CAIA

N° OPERACAO
1.087.482-01/2023

N° SICONV
943697/2023

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OoGU

PROPONENTE TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRAN| Pavimentagdo de Diversas Vias no Municipio de Afranio-PE

APELIDO EMPREENDIMENTO

DESCRIGAO DO LOTE
Pavimentagao de Diversas Vias no Municipio de Afranio-PE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas: ! 2 :
02/23 03/23 04/23

3.9. CALCADAS 31.671,23 | % Periodo:

% Periodo:
41. ADMINISTRAGCAO LOCAL 55.007,97 | % Periodo:
|4.2. CAIXA DE RUA 56.496,78 | % Periodo:
|4.3. SUB-BASE 24.444,48 | % Periodo:
|4.4. BASE 24.444,48 | % Periodo:
|4.5. CARGA E TRANSPORTE 20.654,06 | % Periodo:
|4.6. PAVIMENTACAO 228.521,44 | % Periodo:
|4.7. SINALIZACAO 42.015,69 | % Periodo:
|4.8. DRENAGEM SUPERFICIAL 127.983,33 | % Periodo:
|4.9. CALCADAS 51.492,48 | % Periodo:

% Periodo:
5.1. ADMINISTRAGCAO LOCAL 55.007,97 | % Periodo:
|5.2. CAIXA DE RUA 35.999,99 | % Periodo:
|5.3. SUB-BASE 15.763,56 | % Periodo:
|54.  BASE 15.763,56 | % Periodo:
|5.5. CARGA E TRANSPORTE 11.011,37 | % Periodo:
[5.6. PAVIMENTAGAO 147.385,08 | % Periodo:
|5.7. SINALIZACAO 25.966,49 | % Periodo:
|5.8. DRENAGEM SUPERFICIAL 86.585,21 | % Periodo:
|5.9. CALCADAS 21.008,34 | % Periodo:

% Periodo:
6.1. ADMINISTRAGCAO LOCAL 79.406,83 | % Periodo:
|6.2. CAIXA DE RUA 70.342,62 | % Periodo:
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo |

CAILXA
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1.087.482-01/2023 943697/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANI Pavimentagao de Diversas Vias no Municipio de Afranio-PE Pavimentagao de Diversas Vias no Municipio de Afranio-PE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24
6.3. SUB-BASE 30.400,67 | % Periodo: 25,00% 50,00% 25,00%
|6.4. BASE 30.400,67 | % Periodo: 25,00% 50,00% 25,00%
|6.5. PAVIMENTACAO 304.297,27 | % Periodo: 25,00% 75,00%
|6.6. SINALIZACAO 21.745,72 | % Periodo: 50,00% 25,00% 25,00%
|6.7. DRENAGEM SUPERFICIAL 172.200,04 | % Periodo: 25,00% 50,00% 25,00%
|6.8. CALCADAS 42.516,73 | % Periodo: 50,00% 25,00% 25,00%
L
Total: R$ 3.931.844,76 %: 5,81% 17,56% 6,63% 10,37% 15,92% 20,50% 4,96% 1,04% 2,53% 6,37% 7.91% 0,41%
Repasse: | 222.409,06 | 672.212,03 | 253.826,99 | 396.899,29 | 609.378,09 | 784.562,55 | 189.880,71 39.983,23 | 96.696,08 | 243.959,29 | 302.616,11 15.641,57
Periodo: Contrapartida: 6.029,56 | 18.223,83 6.881,31 | 10.760,04 | 16.520,38 | 21.269,68 5.147,71 1.083,96 2.621,45 6.613,80 8.203,99 424,05
Outros: - - - - - - - R R R R R
Investimento: | 228.438,62 | 690.435,86 260.708,30 407.659,33 | 625.898,47 805.832,24 | 195.028,41 = 41.067,19  99.317,53 250.573,09  310.820,11  16.065,61
%: 5,81% 23,37% 30,00% 40,37% 56,29% 76,78% 81,74% 82,79% 85,31% 91,69% 99,59% 100,00%
Repasse: | 222.409,06 = 894.621,09 | 1.148.448,08 | 1.545.347,37 | 2.154.72546 | 2.939.288,01 | 3.129.168,72 | 3.169.151,95 | 3.265.848,03 | 3.509.807,32 | 3.812.423,43 @ 3.828.065,00
Acumulado: Contrapartida: 6.029,56 | 24.253,39 | 31.134,70 | 41.894,74  58.415,12 | 79.684,80  84.832,51  85.916,47 | 88.537,92 | 95.151,72  103.355,71 | 103.779,76
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 228.438,62 918.874,48 | 1.179.582,78 | 1.587.242,11 | 2.213.140,58 | 3.018.972,82 | 3.214.001,23 | 3.255.068,42 | 3.354.385,95 | 3.604.959,04 | 3.915.779,15 | 3.931.844,76
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Local

quarta-feira, 27 de dezembro de 2023

Data
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OLIVEIRA RAMOS

REPEAEENTERETUOTI407 " C A\/AL CANTI:05900649407

Nome: THALLES HENRIQUE OLIVEIRA RAMOS CAVALCANTI

CREA/CAU: 181591437-8

ART/RRT: PE20231016837
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