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Descricao

SERVIGOS INICIAIS E ADMINISTRAGAO LOCAL

RUA 01 - PATIO DE EVENTOS

RUA 02 - PATIO DE EVENTOS

RUA 03 - PATIO DE EVENTOS

RUA LEOVIGILDO CAVALCANTI - CENTRO

RUA GRIGORIO RAIMUNDO COELHO - COHAB

RUA AMADEU CRISTOVAN CAVALCANTI - COHAB

RUA JANUARIO VIEIRA DE CARVALHO - COHAB

RUA ANTONIO FERNANDES RODRIGUES - COHAB

AV DOM MALAN - ISABEL GOMES

RUA PADRE JOSE DE CASTRO - ISABEL GOMES

RUA MARIA VILANI CAVALCANTI - ISABEL GOMES
RUA FRANCISCO ALVES CORREIRA - ISABEL GOMES
RUA DAVID ROSA DOS SANTOS - ANTONIO AVELAR
RUA AMADEU ADAO DE SOUZA - MARIA AUXILIADORA
RUA ANA CATARIA DA CONCEICAO - MARIA AUXILIADORA
RUA AGOSTINHO ALBUQUERQUE - MARIA AUXILIADORA
RUA RAIMUNDO IZAAC PEREIRA - ROBERTO LUIS
RUA DO GINASIO - JOSE RAMOS

RUA ENF PERPETUA RODRIGUES - JOSE RAMOS

RUA ISAIS DE SOUZA NUNES- JOSE RAMOS

RUA JOSE MARCELINO DOS SANTOS - JOSE RAMOS
RUA GABRIEL LUCAS EVANGELISTA - JOSE RAMOS
RUA HILDETE LUSTOSA CANTARELLI - JOSE RAMOS
RUA CLAUDIO GALINDO - JOSE RAMOS

Porcentagem

THALLES HENRIQUE Assinado de forma digital por Custo
OLIVEIRA RAMOS [IALLESHENRIQUE OLIVERA. Porcentagem Acumulado
CAVALCANTI:05900649407 ’ Custo Acumulado

THALLES HENRIQUE OLIVEIRA RAMOS CAVALCANTI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 181591437-8

PREFEITURA MUNICIPAL

DE AFRANIO

CNPJ: 10.358.174/0001-84

Bancos B.D.l
SINAPI - 01/2024 Padrao - 22,0%
- Pernambuco Diferenciado* -15,28%

*Aplicado nas composigoes
do item CARGA E
TRANSPORTE DE MATERIAIS
PARA USINAGEM (DMT,
CARGA E AFINS))

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Total Por 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS
Etapa
100,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
141.144.84 28,228 97 14.114.48 14.114.48 14.114.48 14,114.48 14,114.48 14,114.48 14,.114.48 14,114.48
100,00% 75,00% 25,00%
241.348.88
100,00% 75,00% 25,00%
162.117.70
100,00% 75,00% 25,00%
194.716.64
100,00% 75,00% 25,00%
114.091.52__85.568,64
100,00% 75,00% 25,00%
128.457.36
100,00% 75,00% 25,00%
91.242.66
100,00% 75,00% 25,00%
153.784.46
100,00% 75,00% 25,00%
159.053.96 e 32.L63.49,
100,00% 75,00% 25,00%
75.098.76 e 20,.324,07,
100,00% 75,00% 25,00%
195.438.77
100,00% 75,00% 25,00%
359.835.85
100,00% 75,00% 25,00%
282.336.44 i [22,33,
100,00% 75,00% 25,00%
128.039.11
100,00% 75,00% 25,00%
229.159.83
100,00% 75,00% 25,00%
54.104.12
100,00% 75,00% 25,00%
368.903.11 2L 8.87 7,33 e 22:225.78,
100,00% 75,00% 25,00%
135.242.58 —...33,810,65
100,00% 75,00% 25,00%
50.996.73 1274918
100,00% 75,00% 25,00%
59.388.73 . 14,847,18
100,00% 75,00% 25,00%
102.971.79 e 25.742,95
100,00% 75,00% 25,00%
165.793.05 o 124,344,79 . 41,448,26
100,00% 75,00% 25,00%
63.107.66 e 15.776,92
100,00% 75,00% 25,00%
395.545.87 ..98,886,47
100,00% 75,00% 25,00%
47.447.15 1186179
13,72% 11,46% 15,67% 14,62% 9,76% 9,6% 7,94% 10,67% 6,57%
562.435,02 469.842,38 642.322,78 599.269,11 399.909,14 393.689,99 325.317,78 437.343,48 269.237,87
13,72% 25,18% 40,85% 55,47% 65,22% 74,83% 82,76% 93,43% 100,0%
562.435,02 1.032.277,40 1.674.600,18 2.273.869,29 2.673.778,44 3.067.468,43 3.392.786,21 3.830.129,69 4.099.367,57
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